
                

         

                              ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS

                        SUPRAMUNICIPALES

ANUNCIO

(Área de Servicios Públicos Supramunicipales)

Autorizado por Resolución 7703/2026, de 20 de octubre

Modificando, a petición de interesado, la Base Reguladora SÉPTIMA
relativa  al  “PLAZO  DE  REALIZACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN”  y  la  Base
Reguladora  DECIMOCUARTA  “JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN”,  de  la
Línea  de  Subvenciones  para  financiar  actuaciones  de  control  y
prevención  contra  las  inundaciones,  destinada  a  municipios  con
población menor de 20.000 habitantes, en régimen de concurrencia
competitiva,  (Plan  Estratégico  del  Área  de  Servicios  Públicos
Supramunicipales 2024-2027).

Por Resolución 7703/2026 de 20 de octubre, del Diputado Delegado del

Área de Servicios Públicos Supramunicipales, se aprueba  a petición

de interesado, la Base Reguladora SÉPTIMA relativa al “PLAZO DE

REALIZACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN”  y  la  Base  Reguladora  DECIMOCUARTA

“JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN”, de la Línea de Subvenciones para

financiar  actuaciones  de  control  y  prevención  contra  las

inundaciones, destinada a municipios con población menor de 20.000

habitantes,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  (Plan

Estratégico del Área de Servicios Públicos Supramunicipales 2024-

2027), siendo ésta del siguiente tenor literal:

“Mediante Resolución núm. 3547/2024, de 21 de junio, se aprobaron
las Bases Reguladoras y Convocatoria de la línea de Subvenciones
para  financiar  actuaciones  de  control  y  prevención  contra  las
inundaciones, destinada a municipios con población menor de 20.000
habitantes, en régimen de concurrencia competitiva, 
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Mediante Resolución núm. 5398/2025, de 1 de agosto, se aprobó la
resolución  de  concesión  definitiva  de  la  mencionada  línea  de
subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  siendo
notificada  en  dicha  fecha  a  los  municipios  beneficiarios  de
Arahal, Marchena, Lora del Río, La Puebla de Cazalla (actividad
preferente), Umbrete, Villaverde del Río (actividad preferente),
Fuentes de Andalucía, Burguillos, Paradas, Herrera, Castilblanco
de los Arroyos y Pedrera.

RESULTANDO que la Base SÉPTIMA establecía originalmente un plazo
de realización de la actividad, a contar desde el el día siguiente
a la notificación de la concesión definitiva a los beneficiarios,
hasta la fecha límite del 31 de diciembre de 2025, acreditándose
la mencionada realización de la actividad con el Acta de Recepción
de  las  obras  realizadas,  y  la  Base  DECIMOCUARTA  establecía  el
plazo  de  justificación  en  relación  al  referido  plazo  de
realización de la actividad.

RESULTANDO que mediante Resolución n.º 7306/2025, de 16 de octubre
se  aprobó,  a  solicitud  de  algunos  municipios  beneficiarios,  la
modificación de las Bases citadas con anterioridad, en el sentido
de ampliar el plazo de realización de la actividad hasta la fecha
límite  del  31  de  diciembre  de  2026,  y  establecer  el  plazo  de
justificación  en  relación  al  nuevo  plazo  de  realización  de  la
actividad,  sobre  la  consideración  de  retrasos  sufridos  por  la
tramitación de la Convocatoria y distintas incidencias acaecidas
en las actuaciones subvencionadas.

RESULTANDO que con fecha 17 de julio de 2026 y n.º de sideral
53779, el municipio de Herrera solicita ampliación del plazo de
realización de la Línea de Subvención hasta el 30 de junio de
2027, debido a que, previamente a la actuación subvencionada, se
ha debido ejecutarse una actuación previa de refuerzo de la red de
saneamiento en carretera Puente Genil, entre La Senda y Camino Los
Negros, que ha provocado el retraso en la licitación de la obra
principal.

RESULTANDO que con fecha 3 de agosto de 2026 y n.º de sideral
57410, el municipio de Lora del Río solicita ampliación del plazo
de realización de la Línea de Subvención hasta el 31 de diciembre
de 2027, motivada en la necesidad de la obtención de un informe
favorable  del  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias
(ADIF) al discurrir la obra por un ámbito afectado por las zonas
de dominio público, protección o afección ferroviaria de ADIF, que
ha sufrido diferentes retrasos por la exigencia de la redacción de
un reformado del proyecto inicial, para adaptarse la actuación a
los requisitos impuesto por el organismo.

RESULTANDO que con fecha 28 de agosto de 2026 y n.º de sideral
61936, el municipio de Paradas solicita la ampliación del plazo de
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realización de la Línea de Subvención hasta el 31 de diciembre de
2027, por imposibilidad de adjudicar la actuación subvencionada.

RESULTANDO que con fecha 5 de octubre de 2026 y n.º de sideral
703691, el municipio de Fuentes de Andalucía solicita ampliación
del plazo de realización de la Línea de Subvención hasta el 30 de
junio de 2027, por incidencias en la plantilla de funcionarios con
habilitación de carácter nacional, responsables de la emisión de
los informes jurídicos y de fiscalización en la correspondiente
licitación de la obra, que ha conllevado retrasos importantes y
han supuesto un incremento de los precios de materiales y mano de
obra, con el consiguiente trabajo de actualización de los costes
de la actuación.

CONSIDERANDO  que  la  modificación  de  la  Base  Reguladora  SÉPTIMA
aprovechará a los beneficiarios en su conjunto, se ha contemplado
la  ampliación  del  plazo  en  el  sentido  más  amplio  de  los
solicitados  (31/12/2027), evitando  en  lo  posible  una  nueva
ampliación del plazo, debida a nuevas incidencias en la ejecución
de las subvenciones concedidas. 

CONSIDERANDO que la modificación de las Bases que se tramita desde
el Área de Servicios Públicos Supramunicipales se hace a instancia
de interesados, habiendo presentado todos ellos la solicitud antes
del vencimiento del plazo a ampliar, solicitudes que se entienden
suficientemente  justificadas  y  motivadas,  debiéndose  a  causas
imprevistas que las entidades beneficiarias no han podido prever.

CONSIDERANDO de otro lado, que la modificación de la Base Séptima no
tiene la consideración de ampliación de plazo prevista en el art. 32
de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por lo que no impera el límite impuesto
en cuanto a que la ampliación no pueda exceder de la mitad del plazo
que se pretende ampliar; así, no teniendo límite alguno, se modifica
la Base Específica Séptima de las referidas Bases, estableciendo un
nuevo plazo de realización de la actividad que permita la conclusión
con totales garantías de las actividades subvencionadas, procurando
así  que  los  objetivos  incluidos  en  la  Línea  de  Subvenciones
concluyan de manera positiva.

CONSIDERANDO que la ampliación a aprobar no altera las condiciones
de  la  subvención  concedida,  ni  perjudica  derechos  de  terceros,
pudiendo aprovechar al resto de beneficiarios que, asimismo, hayan
tenido  incidencias  a  la  hora  de  la  licitación  de  las  obras,
necesiten autorizaciones o tengan plazos de ejecución de las obras
extensos debidos a la envergadura de las obras a realizar. 

CONSIDERANDO  que  es  interés  de  esta  Área  asegurar  el  efectivo
cumplimiento de las actividades a financiar, a fin de garantizar
el éxito de las subvenciones concedidas e incluidas en el Plan
Estratégico  2024-2027  del  Área  de  Servicios  Públicos
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Supramunicipales.

CONSIDERANDO  que  es  necesario  modificar,  asimismo, la  Base
Reguladora  DECIMOCUARTA  relativa  a  la  “justificación  de  la
subvención”, a fin de adecuarla al nuevo plazo de realización de
la actividad.

A  la  vista  de  todo  lo  expuesto,  constando  en  el  expediente
Informe Jurídico del Técnico de Administración General del Área de
Servicios Públicos Supramunicipales de  9 de octubre de 2026, el
Diputado Delegado del Área de Servicios Públicos Supramunicipales,
en virtud de las atribuciones conferidas por la Presidencia de esta
Corporación  mediante  Resolución  nº  1221/2026,  de  3  de  marzo,
RESUELVE:

PRIMERO: Modificar, a petición de interesados, la Base Reguladora
SÉPTIMA relativa al “plazo de realización de la actividad”, de la
Línea  de  Subvenciones  para  financiar  actuaciones  de  control  y
prevención  contra  las  inundaciones,  destinada  a  municipios  con
población menor de 20.000 habitantes, en régimen de concurrencia
competitiva,  (Plan  Estratégico  del  Área  de  Servicios  Públicos
Supramunicipales  2024-2027),  quedando  su  primer  párrafo  con  la
siguiente redacción literal :

“Se establece que el plazo para la realización de las actividad
subvencionada,  se  extenderá  desde  el  día  siguiente  a  la
notificación de la concesión definitiva a los beneficiarios, hasta
la fecha límite del 31 de diciembre de 2027,  acreditándose la
mencionada realización de la actividad con el Acta de Recepción de
las obras realizadas”, quedando el resto de la Base SÉPTIMA con
idéntica redacción.

SEGUNDO:  Modificar la Base Reguladora DECIMOCUARTA relativa a la
“justificación de la subvención”, de la Línea de Subvenciones para
financiar  actuaciones  de  control  y  prevención  contra  las
inundaciones, destinada a municipios con población menor de 20.000
habitantes,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  (Plan
Estratégico del Área de Servicios Públicos Supramunicipales 2024-
2027), quedando el primer párrafo del punto B) con la siguiente
redacción literal:

 “La documentación justificativa de la subvención concedida deberá
presentarse por cada actuación en el plazo de 3 meses desde su
finalización, acreditada por el acta de recepción de la obra; con
el límite, en todo caso, de 3 meses desde el 31 de diciembre de
2027, como fecha que marca el límite para la realización de la
actividad”, quedando el resto de la Base DECIMOCUARTA con idéntica
redacción.

TERCERA:  Notificar  la  presente  resolución  a  los  municipios
concesionarios de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el
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art. 40 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 45 del citado
texto legal, la resolución será objeto de publicación en el BOP, y
en virtud de lo establecido en la Ley 1/2014, de 24 de junio de
Transparencia Pública de Andalucía, en el Portal de Transparencia
de la Diputación de Sevilla, dándose traslado de la misma a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Por último, se deberá publicar en el Tablón Electrónico de la
Diputación de Sevilla.”

Lo  que  se  hace  público  para  general  conocimiento,  con  la

indicación  de  que  contra  este  anuncio,  que  pone  fin  a  la  vía

administrativa, puede interponerse, alternativamente, o recurso de

reposición potestativo en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente de la presente publicación, ante el mismo órgano que

dictó el acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la

Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo

Común  de  las  Administraciones  Públicas,  o  recurso  contencioso

administrativo ante la Sección de lo Contencioso Administrativo

del Tribunal de Instancia de Sevilla, en el plazo de dos meses a

contar  desde  el  día  siguiente  de  la  presente  publicación,  de

conformidad con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de

la  Jurisdicción  Contenciosa  Administrativa.  Si  se  optara  por

interponer  el  recurso  de  reposición  potestativo,  no  podrá

interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea

resuelto  expresamente  o  se  haya  producido  su  desestimación  por

silencio.  Asimismo  podrá  ejercitar  cualquier  otro  recurso  que

considere pertinente.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.

El  Secretario  General  (P.D.  Resolución  n.º  1221/2026,  de  3  de

marzo), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
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